

Национальный проект "Экология"

Национальный
проект:

G - Экология

2018 - 2024

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

3 809,58

 млрд руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019-2024 ГГ.

[Перейти к перечню национальных проектов](#)

9

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

85

РЕГИОНОВ

550

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

КУРАТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Абрамченко Виктория Валериевна
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА

Козлов Александр Александрович
Министр

АДМИНИСТРАТОР НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА

Цыганов Константин Анатольевич
Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

1 ЦЕЛЬ

33 ПОКАЗАТЕЛЯ

21 ЗАДАЧА И ОЗР

114
РЕЗУЛЬТАТОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛИЯЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

1. Национальная цель: Комфортная и безопасная среда для жизни

- 1.1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
- 1.2 Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза
- 1.3 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате отдельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
3. Охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом
4. Количество населения вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов
5. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов(в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участия в деятельности школьных лесничеств)
6. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

7. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов
8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов
9. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации
10. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
11. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации
12. Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта
13. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта
14. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом
15. Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом
16. Протяженность расчищенных участков русел рек
17. Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом
18. Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом
19. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории
20. Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленого финансирования в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и Читы
21. Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на реку Волга, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием инструментов зеленого финансирования
22. Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на реку Волга и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий

23. Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий для снижения выбросов в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и Читу
24. Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, нарастающим итогом
25. Доля обезвреженных отходов в общем объеме отходом I и II классов опасности, подлежащих обезвреживанию, переданных федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности
26. Количество федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом
27. Увеличена площадь федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом
28. Количество посетителей особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом
29. Лесистость территорий Российской Федерации
30. Поглощение лесами углерода
31. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
32. Ущерб от лесных пожаров
33. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Наименование задачи национального проекта	Федеральный проект, необходимый для решения задачи национального проекта	Количество результатов федеральных проектов, ед	Количество регионов, участвующих в реализации задачи национального проекта
Задача Безопасное обращение с отходами I и II классов опасности	G3 - Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности	9	
ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	G1 - Чистая страна	4	3
ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов	G1 - Чистая страна	1	50
ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)	G2 - Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	4	
Задача Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы	G6 - Оздоровление Волги	4	2
ОЗР: Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии	G4 - Чистый воздух G6 - Оздоровление Волги	1	
Задача Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха	G4 - Чистый воздух	6	9
Задача Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги	G6 - Оздоровление Волги	5	8
ОЗР: С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов	G8 - Сохранение уникальных водных объектов GA - Сохранение лесов	2	
ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека	G4 - Чистый воздух	9	
Задача Создание и функционирование федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок	G1 - Чистая страна	1	
ОЗР: Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности	G3 - Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности		
ОЗР: Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма	G9 - Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	10	
Задача Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу	G6 - Оздоровление Волги	3	6
Задача Сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных	G9 - Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	6	
Задача Сохранение Телецкого озера	G8 - Сохранение уникальных водных объектов	1	1
Задача Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал	G7 - Сохранение озера Байкал	9	3
ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое	G6 - Оздоровление Волги G7 - Сохранение озера Байкал G8 - Сохранение уникальных водных объектов	10	52
ОЗР: Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации	GA - Сохранение лесов	6	
Задача Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	GA - Сохранение лесов	10	79
Задача Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов	G2 - Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	13	83

Запланированные результаты реализации федеральных проектов

на 06.05.2021

Национальный проект : G - Экология

Федеральный проект :

Период : За весь период

млрд руб

Тип результата :

Расширенный : 1

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
ВСЕГО												1 253,62	194,03	256,55	199,79	189,40	191,13	222,71	
G1.01.01	Создана и функционирует федеральная государственная информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.	Результат федерального проекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	00200		Штука						1	0,10	0,03	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
G1.03.03	Создан и функционирует проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна".	Результат федерального проекта	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	00100		Условная единица						1	0,19	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
G1.03.02	Содержание федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный бор".	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	00300								1	0,54	0,00	0,12	0,15	0,14	0,14	0,00
G1.02.01	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.\n	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	52420		Штука	16	28	42	54	111	191	31,15	1,92	5,46	6,12	4,54	6,44	6,67

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G1.03.01	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	52420		Штука	48	58	66	77	87	88	56,92	7,67	12,38	9,64	11,30	5,42	10,52
G1.03.04	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.	Результат федерального проекта	Проведение информационно-коммуникационной кампании			Условная штука						1							
G2.19.03	Оказана финансовая поддержка в виде возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготной ставке	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	65310				0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2.02.02	Сформировано нормативно-правовое обеспечение функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта	68870		Условная единица				1			0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2.19.05	Обустроены контейнерные площадки для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	52690		Штука				0			1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
G2.02.07	Создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	Результат федерального проекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	04700		Штука				1			1,30	0,16	0,29	0,21	0,21	0,21	0,21
G2.02.09	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	68900		Миллион тонн	6.3866	9.7956	13.9846	17.0584	19.3957	23.0265	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G2.02.08	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	68880		Миллион тонн	2.014	2.8234	4.4112	5.0918	5.9448	8.2295	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
G2.02.02	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	52680					90				8,84	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
G2.02.11	Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»	Результат федерального проекта	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	68818								1	55,30	0,43	1,21	2,94	7,17	21,04	22,51
G2.02.12	Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	68891						3.35			171,16	15,24	67,70	51,66	29,00	7,57	0,00
G2.02.01	Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе.	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Штука	1						182,00	11,67	18,67	30,33	30,33	44,33	46,67
G2.02.15	Реализованы пилотные проекты в субъектах Российской Федерации	Результат федерального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)									0							
G2.02.14	Обеспечено совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки	Результат федерального проекта	Утверждение документа							1									

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб					
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
G2.02.03	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Условная единица	1											
G2.19.04	Реализована концепция образовательной, просветительской и разъяснительной деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Результат федерального проекта	Проведение образовательных мероприятий								1							
G2.02.05	Обеспечена возможность сбора оперативных данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами посредством автоматизированных систем весового контроля	Результат федерального проекта	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии			Условная единица					1							
G2.19.06	Организован общественный мониторинг и социологическая оценка удовлетворённости населения экологической обстановкой в части обращения с твердыми коммунальными отходами	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Условная единица					1							
G2.02.04	Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица	1											
G3.03.03	Разработана, утверждена и введена в действие федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта	60325		Штука		1				0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G3.03.04	Разработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.	Результат федерального проекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	68570		Штука			1				0,46	0,07	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00
G3.03.07	Реализованы инфраструктурные проекты по созданию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества			Штука						3	15,35	0,00	0,23	1,05	4,14	7,96	1,98
G3.03.06	Созданы производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	08100		Штука					4		18,85	0,30	1,39	5,32	7,37	4,47	0,00
G3.03.09	Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Условная единица	1												
G3.03.08	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта.	Результат федерального проекта	Проведение информационно-коммуникационной кампании			Условная единица						1							
G3.03.01	Разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение регулирования в области обращения с отходами I и II классов опасности	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Условная единица	1												
G3.03.02	Определен федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности.	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Штука	1												

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G3.03.05	Осуществлена передача имущественного комплекса объектов по уничтожению химического оружия, необходимого для создания межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, из оперативного управления ФБУ "ФУ БХУХО" ("Камбарка" Удмуртская Республика, "Марадыковский" Кировская область, "Щучье" Курганская область) и ФКП "Горный" (пос. Горный Саратовская область) федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности (1 этап).	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Штука	4												
G4.22.02	Сформирована и функционирует федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха	Результат федерального проекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	12600		Штука				1		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4.22.07	Создан проектный офис федерального проекта "Чистый воздух", обеспечено его функционирование до 2024 года	Результат федерального проекта	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	12700								1	0,24	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
G4.22.01	Сформированы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, включая инструментальные обследования загрязнения атмосферного воздуха. Проведен анализ репрезентативности существующей сети инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и возможные пути развития	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	12500		Условная единица		12					0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4.22.05	Усиление федерального государственного экологического надзора	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	12300		Условная единица							0,51	0,33	0,14	0,03	0,01	0,00	0,00

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G4.22.08	Создан проектный офис национального проекта "Экология", обеспечено его функционирование до 2024 года	Результат федерального проекта	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	12100		Штука						1	0,51	0,14	0,10	0,09	0,09	0,09	0,00
G4.22.04	Модернизация и развитие системы социально-гигиенического мониторинга	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	12200		Условная единица						1	0,62	0,51	0,03	0,04	0,04	0,00	0,00
G4.04.09	Корректировка проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярске	Результат федерального проекта	Утверждение документа	50960		Условная единица	1						0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4.22.03	Модернизация и развитие государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	12400		Единица				55		67	1,70	0,60	0,38	0,24	0,21	0,19	0,09
G4.22.06	Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	51080		Процент				4		20	328,79	102,60	79,60	30,00	30,00	30,00	56,59
G4.04.11	Проведены мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы федерального и регионального уровня, в том числе обеспечено наличие методической базы, необходимой для реализации федерального проекта «Чистый воздух»	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Условная единица				7									
G4.04.07	В 8 городах (Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске, Челябинске, Магнитогорске и Норильске) снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня).	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг			Штука				3		8							

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G4.04.13	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	Результат федерального проекта	Проведение информационно-коммуникационной кампании			Условная единица						1							
G4.22.10	Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Штука						12							
G4.04.14	Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта «Чистый воздух»	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица					12								
G4.04.02	Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица	12												
G6.03.09	Проведены работы по удалению водных растений из водных объектов Нижней Волги	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)				7.9	11.92	15.94	19.96	23.98	26.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G6.08.01	Разработана Концепция по снижению поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок, объектов транспортной инфраструктуры	Результат федерального проекта	Утверждение документа	21100		Единица	1						0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G6.08.03	Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	20200		Единица	1	1	1	1	1	1	0,24	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
G6.08.02	Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	20400		Единица	1	1	1	1	1	1	0,36	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
G6.07.08	Выполнена реконструкция гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	21200		Единица	0	0	6				0,53	0,01	0,32	0,19	0,00	0,00	0,00
G6.03.01	Обеспечена расчистка мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	21300		Километр; тысяча метров	28.2	121.3	175				0,60	0,08	0,31	0,20	0,00	0,00	0,00
G6.07.06	Осуществлены работы по проектированию комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы	Результат федерального проекта	Утверждение документа	52410	20	Единица	0	1					0,72	0,26	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G6.08.01	Подняты и утилизированы затонувшие суда на акватории реки Волги	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	54820		Единица	0	0	0	13	50	95	1,51	0,00	0,00	0,00	0,23	0,57	0,71
G6.07.04	Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	52410	20	Единица	1	12	18	37	59	89	1,78	0,15	0,30	0,31	0,32	0,22	0,49
G6.03.03	Обеспечена расчистка и дноуглубление каналов-рыбоходов Нижней Волги	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	21000		Километр; тысяча метров	86.67	162.77	380.75	464.45	498.05	510.05	2,34	0,60	0,48	0,64	0,53	0,05	0,04
G6.03.07	Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов Нижней Волги	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	52410	20	Тысяча гектаров	0.2	0.57	0.61	0.93	1.18	1.5	3,22	0,40	0,23	0,23	0,90	0,76	0,71
G6.03.02	Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	53010		Километр; тысяча метров	8.19	27.78	27.78	69.3	173.8	319	6,31	0,11	0,08	0,56	2,14	2,36	1,07
G6.07.05	Построен комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	52410	20	Кубический метр в секунду	0	0	0	0	100		7,90	0,00	0,00	0,00	2,63	5,26	0,00
G6.08.01	Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	55000		Единица	0	0	1	1	5	20	21,14	0,00	0,58	3,78	5,02	5,71	6,04
G6.04.03	Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	50130	134	Кубический километр	0	0.19	0.59	0.79	1.591	2.123	133,70	17,20	24,12	22,06	21,49	19,67	29,17

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб					
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
G6.05.10	Разработаны и утверждены методики расчета показателей в части федерального проекта "Оздоровление Волги"	Результат федерального проекта	Утверждение документа						2									
G6.04.01	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Единица	16											
G6.04.02	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Единица	16											
G7.06.04	Осуществлено нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение реализации мероприятий по сохранению озера Байкал.	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта	24500		Условная единица					1	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
G7.06.13	Создан проектный офис федерального проекта "Сохранение озера Байкал", обеспечено его функционирование.	Результат федерального проекта	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	24600							1	0,10	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,00
G7.06.07	Построены сооружения инженерной защиты	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	50250	15	Километр; тысяча метров		0	0	0	0	8	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G7.06.08	Завершены мероприятия ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" по совершенствованию и развитию объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал.	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	24400	1	Условная единица			1				0,45	0,11	0,14	0,17	0,04	0,00	0,00
G7.06.03	Полностью охвачена государственным экологическим мониторингом (государственным мониторингом окружающей среды) Байкальская природная территория	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	24300		Процент	78	81	84	87	90	100	0,80	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12
G7.06.01	Сохранены и воспроизведены уникальные водные биологические ресурсы озера Байкал. Выпущены личинки омуля, молодь омуля и молодь осетра	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	24200	1	Миллион штук			300.6			753	0,80	0,01	0,01	0,33	0,45	0,01	0,01
G7.06.05	Сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	50940		Гектар		143	178	199.6	222.7	448.9	3,11	0,64	0,95	0,17	0,00	0,00	1,36
G7.13.02	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	50250	15	Тысяча кубических метров в сутки		0	0	1	1	350	15,94	1,98	1,99	2,95	3,48	2,11	3,42

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G7.06.10	Реализованы проекты территориального развития субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта на принципах устойчивого развития в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, включая развитие экологического туризма и сопутствующей инфраструктуры, а также системные меры по экологическому развитию Байкальской природной территории.	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица			1										
G7.06.09	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Условная единица					1								
G8.05.04	Осуществлено привлечение населения к мероприятиям по очистке от мусора берегов водных объектов, в том числе за счет мероприятий просветительского и информационного характера	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	28100		Миллион человек	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0,72	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
G8.06.01	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	50570		Гектар	215.7	1248.4	1248.4	1248.4	1248.4	1248.4	1,35	0,48	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
G8.06.02	Проведены мероприятия по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	28200		Гектар	2500	5150	9350	13150	16050	22250	5,20	0,80	0,56	1,11	1,08	0,63	1,02
G8.06.03	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	50900		Километр; тысяча метров	20.47	72.32	192.13	288.01	312.47	558.86	5,97	0,21	0,35	1,16	1,33	1,52	1,40

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G8.04.07	Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро	Результат федерального проекта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества			Единица	0	0	2	4	4	4							
G9.26.11	Обеспечено продвижение туристских продуктов национальных парков	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	42400		Условная единица						1	0,06	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
G9.26.15	Создан проектный офис федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", обеспечено его функционирование до 2024 года	Результат федерального проекта	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	42500								1	0,11	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
G9.26.16	Обеспечено информационное сопровождение реализации национального проекта "Экология"	Результат федерального проекта	Проведение информационно-коммуникационной кампании	60720								1	0,15	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,03
G9.26.10	Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	42300		Условная единица						1	0,82	0,10	0,33	0,09	0,08	0,10	0,11
G9.26.02	Завершены мероприятия по организационно-техническому обеспечению деятельности ООПТ	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	42200		Условная единица			17			26	5,21	0,06	1,06	0,70	1,01	1,18	1,18
G9.26.09	Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и продвижению комплексного туристского продукта на российском и международном рынках	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица			1										

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб							
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	
G9.26.13	Создана система подготовки кадров для заповедной системы	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица						1								
G9.09.05	Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных в Перечень	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица			1											
G9.09.04	Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица	1													
G9.09.06	Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Штука			1											

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G9.09.03	Сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира; утвержден Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции (далее - Перечень).	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица			1										
G9.26.12	Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица					1								
G9.09.08	Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность.	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Условная единица					1								
G9.26.01	Созданы новые ООПТ	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Условная единица			17		24								

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
G9.09.07	Разработана инициатива «Бизнес и Биоразнообразии», \n- направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций и взаимодействие с ними, \n- включающая, в том числе, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки программ сохранения биоразнообразия коммерческих организаций, \n- способствующая привлечению внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных, \n- обеспечивающая вклад в реализацию обязательств российской стороны по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии.	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Условная единица						1							
G9.26.14	Получена обратная связь от населения по результатам проекта и улучшено понимание удовлетворенности населения экологической обстановкой	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Условная единица						1							
GA.10.02	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках.	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Тысяча гектаров			950			1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA.10.07	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	54310		Тонна; метрическая тонна (1000 кг)		243				360	0,50	0,16	0,16	0,05	0,04	0,04	0,04

Код результата	Наименование результата федерального/ регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
GA.10.05	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	46100		Процент			40			100	1,93	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33
GA.10.06	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)			Тысяча гектаров						35	2,16	0,24	0,25	0,32	0,39	0,46	0,50
GA.10.09	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	54300		Процент			50		70		2,99	0,71	0,71	1,17	0,40	0,00	0,00
GA.10.04	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Результат федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг	54320		Процент			87			100	22,19	6,47	3,60	4,97	2,06	1,37	3,72
GA.10.03	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	54290		Тысяча гектаров			250			310	120,81	19,78	19,97	19,79	20,29	20,47	20,51
GA.10.22	Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта	Результат федерального проекта	Утверждение документа						2										
GA.20.18	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателя	Результат федерального проекта	Утверждение документа						1										

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб					
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
GA.25.10	Подготовлен прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)								1							
GA.25.13	Осуществлена подготовка лесных пожарных и организация дополнительного профессионального образования работников лесного хозяйства направленного на сохранение лесов	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)								15							
GA.25.12	Осуществлено масштабирование внедрения инновационных технологий	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)								10							
GA.20.15	Созданы территории комфортного и безопасного отдыха населения в лесу (благоустройство зон отдыха граждан пребывающих в лесах)	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)						100	100	100							
GA.25.19	Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта	Результат федерального проекта	Утверждение документа					2										
GA.25.11	Созданы новые технологии в лесном хозяйстве	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)								7							
GA.25.14	Осуществлена корректировка системы по количественному определению объема поглощения парниковых газов	Результат федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)								1							
GA.10.01	Сформирована нормативная правовая база по:\n- созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления,\n- совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.	Результат федерального проекта	Принятие нормативного правового (правового) акта			Условная единица		1										

Код результата	Наименование результата федерального/регионального проекта	Вид результата	Тип результата	Коды направлений расходов	Количество объектов капитального строительства	Единица измерения	Значения результата по годам его реализации						Объем финансового обеспечения, млрд руб						
							План на 2019г.	План на 2020г.	План на 2021г.	План на 2022г.	План на 2023г.	План на 2024г.	2019-2024гг.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
GA.10.11	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта.	Результат федерального проекта	Утверждение документа			Штука	1												
GA.20.01	Проведены публичные мероприятия в области лесного хозяйства с привлечением населения	Результат федерального проекта	Проведение массовых мероприятий								7								
GA.10.08	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	Результат федерального проекта	Проведение массовых мероприятий			Штука					5								